



## Mehrjahresplanung der Schule Willisau

Inhalt	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009
<b>Ausbau Blockzeiten</b>	Konzepterarbeitung Blockzeiten	Einführung		
<b>Basisstufe</b>	Start Pilotprojekt	Weiterführung des Projekt	Weiterführung des Projekt	Abschluss der Projektphase
<b>Begabtenförderung/ Begabungsförderung</b>	Umsetzung des neuen Konzeptes in Etappen			
<b>Computer auf Primarstufe</b>	Umsetzung des neuen Konzeptes in Etappen			
<b>Dienstleistung/Umfeld</b>	Kontinuierliche Weiterführung			
<b>Elternmitwirkung</b>	Konzepterarbeitung für Mittagstisch	Umsetzung des neuen Konzeptes		
<b>Englisch auf Primarstufe</b>	Schulung von Lehrpersonen	Schulung von Lehrpersonen und Vorbereitung Einführung	Start in der 3. Klasse	Start in der 4. Klasse
<b>Ethik und Religionslehre</b>	Schulung von Lehrpersonen für Fach Ethik/Religion	Start in der 1. und 2. Klasse	Start in der 3. Klasse	Start in der 4. Klasse
<b>Interne Evaluation</b>	1. Durchführung auf der Sekundarstufe I	1. Durchführung auf der Primarstufe		2. Durchführung auf der Sekundarstufe I

<b>Inhalt</b>	<b>2005/2006</b>	<b>2006/2007</b>	<b>2007/2008</b>	<b>2008/2009</b>
<b>Externe Evaluation</b>		Vorbereitung der externen Evaluation	Beleuchtung der Schule Willisau durch Fachstelle für Schulevaluation	Initiierung der Verbesserungsprozesse
<b>Kooperationsschule</b>	1. Jahr als Vertragspartner der PHZ Luzern	Kontinuierliche Weiterführung der Zusammenarbeit		
<b>Leistungsauftrag</b>	Umsetzung Leistungsauftrag mit jährlicher Überarbeitung			
<b>Leitbild</b>	Erarbeitung eines neuen Leitbildes	Umsetzung des neuen Leitbildes		
<b>Organisationshandbuch</b>	Aufbau des Führungshandbuches Winfee	Kontinuierliche Weiterführung		
<b>Qualitätssicherung</b>	Kontinuierliche Weiterführung			
<b>SchülerInnenbeteiligung</b>	Ausbau an Primarstufe und Aufbau an Sekstufe I	Kontinuierliche Weiterführung		
<b>Schulsozialarbeit</b>	Einführung der Schulsozialarbeit und Evaluierung Ende des Schuljahres	Kontinuierliche Weiterführung		

16. August 2005