


Mehrjahresplanung Schule Willisau 2020 – 2023

Version 16. Juni 2020

P = Plan
 D= Do
 C = Check
 A = Act



Bereich	Thema	Initiant	Zielsetzung	Massnahmen	2020	2021	2022	2023	Lead
Organisation	Fusion Schulen Willisau und Gettnau	Stadtrat	Etappierte Zusammenführung: a)Light-Version ab 31.12.20 b)Full-Version ab 01.08.21	Angleichung Budget, Jahresprogramm Juristische Überführung Gettnauer Personal, Umsetzung Schulführungsmodell	PD	D	CAPD	D	Stadtrat Rektor

Bereich	Thema	Initiant	Zielsetzung	Massnahmen	2020	2021	2022	2023	Lead
Personal	Weiterbildung Lehrplan 21	SL	Alle Lehrpersonen haben obligatorische Weiterbildungen zum Lehrplan 21 absolviert	Lehrpersonen melden sich für verbindliche Kurse bei der PH Luzern an Schulleitung kontrolliert Weiterbildung im Mitarbeitergespräch	DCA	DCA	DCA	C	Schulleitung

Bereich	Thema	Initiant	Zielsetzung	Massnahmen	2020	2021	2022	2023	Lead
Infrastruktur	Bau KG und TG im Grund	Stadtrat	Bezug neue Kindergärten und Tagesstrukturen im Frühling 2021	Delegierte der Schule Willisau wirken aktiv bei Ausstattung der neuen Räume mit Umzug umsichtig planen und durchführen	P	PD	C	A	Stadtrat Rektor SL KG/PS
	Renovation Schulhaus Schloss I	Stadtrat	Sommer 2021	Erfassung Bedarf Erstellung Budget Erstellung Zeitplan	P	PD	CA	D	Stadtrat Rektor SL KG/PS
	Informatik	SL	Kontrollierter Ausbau	Strategie 1:1 ab 3. PS weiterverfolgen Visualisierungs-Kit für alle Stufen Wartung Netzwerk und Server	PDCA	PDCA	PDCA		SL/IT- Rollenträger

Bereich	Thema	Initiant	Zielsetzung	Massnahmen	2020	2021	2022	2023	Lead
Schulkultur	Umgang mit Konflikten	SL	Lernende kennen Lösungsmethoden im Umgang mit Konflikten und können diese anwenden	Weiterbildung für alle Lehrpersonen und Personal Tagesstrukturen Projekte „Chilli“ und „Krass“ werden an der Schule implementiert	D	DC	DCA	D	SL KG- 4. Kl. SL 5. – 9. Kl.
	Begegnungstage	SL	Einblick in Unterricht geben	Programm jedes Jahr modifizieren	PDCA	PDCA	PDCA		SL/TL/AG
	Elternmitwirkung	SL	Vertrauensvolle Zusammenarbeit	Konzept überarbeiten Rollen und Aufgaben klären	PD	D	CAPD		SL/ Präsidentin Elternteam
	Kooperation mit PH Luzern	SL	Einsatz von Studenten der PH Luzern auf allen Stufen	SL koordiniert den Einsatz und die Form der Praktika	PD	PD	PD		SL
	Rituale	TL	Jedes Schulhaus pflegt sichtbar schulhauseigene Rituale	Teamleitung sorgt für Umsetzung und Weiterentwicklung der definierten Rituale	DCAP	DCAP	DCAP		TL
	Partizipation Lernende	SL	Mitsprache und Mitwirkung der Lernenden ist sichtbar	Schulhausweise werden passende Formen der Partizipation umgesetzt	D	D	D		Klassenlehr- personen Leitung Schülerrat

Bereich	Thema	Initiant	Zielsetzung	Massnahmen	2020	2021	2022	2023	Lead
Schulentwicklung	Portfolio	SL	Portfolio ist für KG – 6. Kl. definiert und kommt flächendeckend zum Einsatz	Zyklus I und Zyklus 2 Optimierung Prototyp für Zyklus III	DCA	D	D	D	SL KG – 4. Kl. SL 5. – 9. Kl.
	Digitales Lernen	SL	Weiterbildung der Lehrpersonen	Kurse in den Bereichen Technik, Methodik, Didaktik	PDCA	PD	PDCA		IT-Rollenträger
	Externe Evaluation	SL	Umsetzung Phase B 2019 - 2021	Interne Kontrolle Januar 2021 Kontrolle Schulaufsicht April 2021	D	C	APD		SL/ TL
	Lehrplan 21	SL	SL begleitet Umsetzung des neuen Lehrplans	Einbindung neuer Fächer in Stundenplan Anschaffung der neuen Lehrmittel Kontrolle der inhaltlichen, methodischen und didaktischen Umsetzung des Schulstoffs	DCAP	DCAP	DCAP	D	SL/TL
	Regionale Zusammenarbeit	SL	Synergien mit Nachbargemeinden nützen	Kooperationen in den Bereichen Weiterbildung, Personal, Klassenbildung u. Tagesstrukturen	PDCA	PDCA	PDCA	PDCA	SL

Bereich	Thema	Initiant	Zielsetzung	Massnahmen	2020	2021	2022	2023	Lead
Qualitätssicherung	Leistungsauftrag	Stadtrat	Bewilligter Leistungsauftrag liegt bis 15.07.20 vor	Politischer Leistungsauftrag ist nach Bedarf bis 15. Mai überarbeitet Betrieblicher Leistungsauftrag liegt bis 15. Juni vor Genehmigungsverfahren bis 15. Juli	DCAP	DCAP	DCAP	DCAP	Stadtrat Rektor
	Bildungskommission	BIKO	Akzentuierte Stellungnahmen der BIKO zu ausgewählten Themen gemäss Agenda	Stellungnahmen werden nach Bedarf ausserhalb von Protokoll verfasst und Stadtrat zugestellt	DCAP	DCAP	DCAP	DCAP	Präsident BIKO

	Interne Evaluation	SL	Juni 2020: Verbesserungsprozess „Willisau 2015“ Januar 2021: Massnahmen externe Evaluation Nov.20: Lernende, Lehrende, Eltern	Auswertungsverfahren für geplante Evaluationen bereitstellen Ergebnisse präsentieren Verbesserungen vornehmen	CAPD	CAPD	CAPD	CAPD	SL
	Netzwerk	SL	Mitwirkung in 10 Teilnetzwerken im Kanton Luzern	SL motiviert Lehrpersonen zur Mitwirkung in Teilnetzwerken LP teilen Wissen im Team	PD	PD	PD	PD	SL
	Konzept Qualitätssicherung	SL	Umsetzung Konzept	SL stellt die Umsetzung des Konzeptes sicher Überarbeitung 2021	D	CAPD	D	D	SL
	Vergleichsarbeiten	SL	Jedes Schulhaus setzt ab der 3. PS Vergleichsarbeiten ein	Bestehende Vergleichsarbeiten werden überarbeitet Neue Vergleichsarbeiten werden erstellt	PD	PD	PDCA	PDCA	TL
	Weiterbildung „Digital Learning“	SL	Alle Lehrpersonen besuchen interne Weiterbildung in zugeleiteter Gruppe	SL organisiert mit PH Luzern 6 Kursgruppen	D	DCAP	DCAP	DCAP	SL

16. Juni 2020/ PH