

Mehrjahresplanung Schule Willisau

Inhalt	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Begegnungstage > Lead: Arbeitsgruppe > Ziel: gewinnende Öffentlichkeitsarbeit leisten	Drei Tage offene Türen für Schulbesuche an ganzer Schule und Talentschau 5. – 9. Klassen			
Computer unterstütztes Lernen > Lead: Arbeitsgruppe > Ziel: Kontrollierter Ausbau der Infrastruktur sicherstellen	- Projektjahr III Netbook Sek - Einsatz digitale Wandtafeln - Ausbau System Interwrite - Vernetzung mit Glasfaserkabel und Ausbau Internetleitung	Weiterentwicklung der IT-Landschaft		
Deutsch als Zweitsprache > Lead: Teamleitung Förderangebote > Ziel: Deutschlevel erfassen		Einführung der Sprachstandserfassung mit „Sprachgewandt“		
Elternmitwirkung	- Schwerpunktthemen mit			

<p>> Lead: Elternteam/ Schulleitung</p> <p>> Vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus pflegen</p>	<p>Projektgruppen - Elternforum 24. September</p>			
<p>Externe Evaluation</p> <p>> Lead: Schulleitung</p> <p>> Ziel: Umsetzung der Vereinbarungen mit kant. Schulaufsicht</p>	<p>Umsetzung der „Massnahmen 30.09.2014: a) Kooperatives Lernen (ganze Schule) b) Schülermitbestimmung Sek c) Kontaktheft (KG/PS)</p>			<p>Vorbereitung nächster Zyklus der externen Evaluation</p>
<p>Integrative Förderung</p> <p>> Lead: Arbeitsgruppen</p> <p>> Ziel: Konzept etappiert umsetzen</p>	<p>- KG, Primar, Sek: Neue integrale Konzeptfassung für ganze Schule</p>	<p>Weiterentwicklung</p>		
<p>Jubiläum Schule Willisau</p> <p>> Lead: Schulpflege</p> <p>> Ziel: Meilenstein feiern</p>		<p>Vorbereitung Jubiläum</p>	<p>10 Jahre Schule Willisau</p>	<p>50 Jahre Schulanlage Schlossfeld</p>
<p>Kooperationsschule</p> <p>> Lead: Schulleitung</p> <p>> Ziel: 10 Praxislehrpersonen stellen</p>	<p>Leistungsauftrag mit PHZ mit verschiedenen Praktika im 1. - 4. Studienjahr</p>	<p>Weiterführung der Zusammenarbeit mit der PHZ Luzern</p>		
<p>Leistungsauftrag</p> <p>> Lead: Schulpflege</p> <p>> Ziel: Neuer LA bis Dez.</p>	<p>Erstellung Leistungsauftrag 2012 - 2016</p>	<p>Umsetzung</p>	<p>Umsetzung</p>	<p>Umsetzung</p>

2012 verabschieden				
Medienbildung > Lead: Arbeitsgruppe > Ziel: Roten Faden für ganze Schule festlegen	- Aufgleisung Konzept Medienbildung mit konkreten Unterrichtseinheiten für alle Stufen - Pilotschule der PHZ im Projekt www.epict.ch	Weiterentwicklung		
Kompetenzprofil Schule Willisau > Lead: Schulleitung > Ziel: Schlüsselkompetenzen stufengerecht fördern	Fokus auf ausgewählte Kompetenz	Fortsetzung	Fortsetzung	Fortsetzung
Lehrplan 21 > Lead: Schulleitung > Ziel: LP auf neuen Lehrplan vorbereiten	Vernehmlassung des interkantonalen Lehrplans für die deutschsprachige CH		Vorbereitungsmodulare für Schulleitungen	Einführungsmodulare für Lehrpersonen KG/PS
Lehrmittel > Lead: Teamleitungen > Ziel: Koordinierten Einsatz sicherstellen	- Deutschlehrmittel „Die Sprachstarken“ 6. PS - Basis-Schrift 3. PS - Zahlenbuch 5. PS - Einführung Englischlehrmittel „New Inspiration“ 8. Klasse	- Basisschrift 4. PS - Zahlenbuch 6. PS - Einführung Englischlehrmittel „New Inspiration“ 9. Klasse	- Basisschrift 5. PS	- Basisschrift 6. PS

Tagesstrukturen > Lead: Schulleitung > Ziel: Angebot Sekundarschule ausbauen	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllungsfrist der kantonalen Vorgaben mit Vollangebot „Tagesstrukturen“ - Projekt Mittagstisch und Hausaufgabenhilfe Sek 	Weiterentwicklung		
Netzwerk Luzerner Schulen > Lead: Schulleitung > Ziel: 10 Netzwerke mitarbeiten	Mitarbeit in 13 Teilnetzwerken	Weiterführung		
Qualitätssicherung > Lead: Schulleitung > Ziel: Breitgefächerte Qualitätssicherung gewährleisten	<ul style="list-style-type: none"> - Intevision - Projekt Personaltausch - Umsetzung Konzept QS 	Weiterentwicklung		
SchülerInnenbeteiligung > Lead: Klassenlehrpersonen, Schülerrat, Arbeitsgruppe Schulkultur > Ziel: Bedarfsgerechte Mitbestimmung und respektvolles Zusammenleben	<ul style="list-style-type: none"> - Weiterführung der Klassenrats - Weiterführung des Schülerrats Primar - Weiterführung des Schülerrats auf den Jahrgangsstufen Sek - Projekt Streitschlichter Sek - Projekt Schulhausumgebung Schlossfeld 	<ul style="list-style-type: none"> - Weiterentwicklung der Klassen- und Schülerrates - Projekt Schulhausumgebung Schloss 	<ul style="list-style-type: none"> - Weiterentwicklung der Klassen- und Schülerräte 	<ul style="list-style-type: none"> - Weiterentwicklung der Klassen- und Schülerräte

	- Spot on Sozialkompetenz KG, PS, Sek I			
Schulprojekt Willisau 2015 > Lead: Steuergruppe > Ziel: Schulmodelle per November 2013 beantragen	- Schulentwicklungsprozess mit externer Begleitung - Besuche von 8 interessanten Schulen - Finissage des Kompetenzprofil für alle Lernenden - Erarbeitung + Vergleich Schulmodelle	Antrag Schulmodelle an Stadtrat	Umsetzungsplanung	Umsetzung der neuen Schulmodelle
Vergleichsprüfungen > Lead: Lehrpersonen, Teamleitungen > Ziel: gemeinsamen Rahmen für Lernziele und Beurteilung erarbeiten	Einsatz der vereinbarten Orientierungsarbeiten: a) auszugsweise b) stufenweise Adaptierung - Stellwerk 8 + 9 - Schuleigene Abschlussprüfungen 9. Klassen	Weiterentwicklung intern und extern. Erarbeitung von Leistungsmessungen auf EDK-Ebene		
Neues Volksschulbildungsgesetz > Lead: Schulleitung > Ziel: Veränderungen im	- Inkraftsetzung 01. August 2011 - Umsetzung in Etappen ab Schuljahr 2012/2013			

VBG umsetzen		
Weiterbildung > Lead: Schulleitung > Ziel: Lehrpersonen besuchen interne und externe Kurse	- 14 Holkurse für Willisauer Lehrpersonen - KG, PS, Sek : Spezifische Weiterbildungen zum kooperativen Lernen	Massgeschneiderte Weiterbildungen im Zusammenhang mit dem Schulprojekt „Willisau 2015“

10. Oktober 2012, ph